



RELATÓRIO DE ATIVIDADES DE RESTAURO FLORESTAL

Projeto

**Recuperação ambiental do Assentamento Rural
de Porto Feliz, SP**

São Paulo
28/5/2008

1. Título do projeto de restauro florestal

Recuperação ambiental do Assentamento de Porto Feliz, SP

2. Empresa/pessoa responsável pelas atividades de restauro florestal

Iniciativa Verde

Rua Purpurina 131, Conjunto 103
 São Paulo, SP – CEP 05435-030
 (11)3444.

3. Participantes do projeto de restauro florestal

Iniciativa Verde

Cooperativa dos agricultores do Assentamento de Porto Feliz

Instituto de Terras do Estado de São Paulo - ITESP

4. Descrição detalhada da(s) área(s) restaurada(s)

As árvores referentes a compensação das emissões de diversos projetos foram plantadas nas áreas ciliares do Assentamento Rural Porto Feliz (Figura 1), localizado no município de Porto Feliz, região sudoeste do Estado de São Paulo, entre as coordenadas 23°20'31"S, 47°31'47"W e 23°19'07"S, 47°33'23"W, com acesso pelo Km 101 da Rodovia BR 374 (Rod. Presidente Castello Branco). A área pertence ao ITESP (Instituto de Terras do Estado de São Paulo) e foi cedido para o assentamento de trabalhadores rurais pela Lei no 4.957 de 30.12.85.

A área total do assentamento é de 1.093 ha, sendo que 862 ha são destinados à produção agrícola, 104 ha são destinado à infra-estrutura, 127 ha correspondem às áreas de APPs, e 81,7 são áreas de reserva legal. Os lotes agrícolas, com tamanho médio de 8,2 ha, são separados dos lotes destinados às moradias, com 1,2 ha, e das áreas de preservação do assentamento, como as áreas ciliares.




Figura 1 Imagem de satélite onde pode ser evidenciado a área de restauro do Assentamento Porto Feliz.

5. Estado/município/distrito

Porto Feliz, Estado de São Paulo

6. Estágio atual do restauro florestal

As áreas já receberam todas as mudas previstas no projeto. No total foram plantadas aproximadamente 13.336 mudas de 80 espécies de árvores, divididas em pioneiras e não pioneiras, de acordo com a Resolução 8 da Secretaria Estadual do Meio Ambiente.



Figura 2 Imagem das áreas de preservação permanente com as mudas plantadas no Assentamento Rural de Porto Feliz, SP.



Aliado a essas atividades, alguns produtores já iniciaram o plantio de algumas culturas entre as árvores (Figura 2).



Figura 2 Imagens dos plantios de árvores intercaladas com algumas culturas no restauro de Porto Feliz.

7. Atividades futuras

Com as mudas já plantadas, iniciou-se o processo de manutenção e monitoramento, que terá duração de 24 meses. Durante esse período, as seguintes atividades serão realizadas:

Controle de formigas cortadeiras: será realizado controle das formigas com iscas de formicida orgânico, para garantir que as mudas não sejam atacadas. Essa atividade será realizada nos meses de junho e setembro de 2008 e nos meses de janeiro de 2009 e 2010.

Controle de vegetação competitiva: Durante o crescimento das mudas, é necessário o controle de outros tipos de vegetação, para que não ocorra competição com as mudas plantadas. Essa atividade será realizada nos meses de setembro de 2008 e janeiro, fevereiro e novembro de 2009.

Coroamento: se refere à limpeza da vegetação competitiva ao redor das mudas. Atividade a ser realizada em outubro de 2008 e janeiro e outubro de 2009.

Adubação de cobertura: trata de adubação exterior, ao redor da muda, com adubo composto de fósforo e nitrogênio. Essa atividade será realizada apenas mais uma vez, em dezembro de 2008.

O cronograma abaixo apresenta um resumo do desenvolvimento das atividades. Durante a execução dessas atividades será realizado um monitoramento das mudas plantadas, para eventual substituição das mudas que não tiverem sucedido.

2008	IMPLANTAÇÃO		MANUTENÇÃO									
Atividade/Mês	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Aquisição de materiais e insumos	X											
Sulcamento das Linhas de Plantio		X										
Abertura de Berços		X										
Correção de solo e Adubação de Base,		X										
Distribuição e plantio de Arbóreas Nativas (Linhas de Diversidade).		X	X									
Controle de formigas cortadeiras		X				X			X			
Controle de Competidores			X						X			X
Cultivo das Entrelinhas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Coroamento		X								X		
Adubação de Cobertura	X											X
2009	MANUTENÇÃO											
Atividade/Mês	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Controle de formigas cortadeiras	X											
Controle de Competidores	X	X									X	
Cultivo das Entrelinhas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Coroamento	X									X		
Adubação de Cobertura		X										X
2010	MANUTENÇÃO											
Atividade/Mês	JAN	FEV	MAR	ABR								
Cultivo das Entrelinhas	X	X										
Controle de formigas cortadeiras	X											

Não preencher - uso da Iniciativa Verde

Data de realização: 11/04/2008	Parceiro: Não aplicável	<p style="text-align: center;">INICIATIVA VERDE Departamento de Restauros Florestais</p> <p>Rua Purpurina 131 – Conj. 103 (11)3444-3636 (11)3444-3638 www.iniciativaverde.org.br</p>
Realizado por: Magno Castelo Branco	Contato:	
Revisado por: Renata Rebecca		
<p>Título Recuperação ambiental do Assentamento de Porto Feliz, SP</p>		
<p>Resumo</p> <p>Esse relatório apresenta um breve resumo das atividades de restauro florestal realizadas nas áreas de proteção permanente do Assentamento Rural Porto Feliz, bem como o planejamento das futuras atividades de manutenção e monitoramento.</p>		<p><input type="checkbox"/> Não distribuir sem permissão do parceiro,</p> <p><input type="checkbox"/> Pode ser distribuído após 2 anos</p> <p><input type="checkbox"/> Distribuição irrestrita</p> <p><input type="checkbox"/> Confidencial</p>
<p>Setor Compensação de emissões</p>		
Páginas: 5	Arquivo: relatorio_porto_feliz_11_04_08	